

Приложение № 2
к приказу № 01-05/9-1
от 23.01.2023г.

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия	Ответственный
1	Создание на сайте МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен» вкладки «Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 20.02.2023 г.	Вкладка на сайте школы	Ондар Л.К Сангаджи-Горяева Л.М.
2	Назначение руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 20.02.2023 г.	Приказ по школе, размещение приказа на сайте школы	Дрововозов Г.Н Ондар Л.К.
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию в МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 20.02.2023 г	Приказ по школе, размещение приказа на сайте школы	Сангаджи-Горяева Л.М. Ондар Л.К.
4	Разработка и согласование с ДОиН ЧАО дизайн-проекта помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 15.02.2023 г.	Дизайн-проект помещений	Сангаджи-Горяева Л.М.
5	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 20.02.2023 г	Положение о Центре, размещение положения на сайте школы	Сангаджи-Горяева Л.М.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра в школе	до 15.08.2023 г.	Размещение образовательных программ на сайте школы	Сангаджи-Горяева Л.М.
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	до 10.03.2023 г.	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за 3 года курсов повышения квалификации	Дрововозов Г.Н Сангаджи-Горяева Л.М.
8	Организация повышения квалификации педагогических	в течение 2023 года	Контроль соблюдения	Сангаджи-Горяева Л.М.

	работников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	по отдельному графику	графика повышения квалификации	
9	Приведение помещений Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с ДОиН ЧАО дизайн-проектом (ремонт помещений). Получение, размещение оборудования.	01.04.2023 г.- 15.08.2023 г.	Организация и проведение необходимых работ	Скибина Т.Н. Дрововозов Г.Н. Сангаджи-Горяева Л.М.
10	Проведение мониторинга, фотомониторинга готовности помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	15.08.2023 г.- 20.08.2023 г.	Размещение фотографий Центра или видео виртуальной экскурсии по помещениям Центра на сайт школы	Сангаджи-Горяева Л.М. Ондар Л.К.
11	Торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Освещение в социальных сетях, в СМИ (по возможности). Начало работы Центра.	01.09.2023 г.	Информационное освещение открытия и деятельности	Дрововозов Г.Н. Бобякова А.А. Сангаджи-Горяева Л.М.
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения минимальных индикаторов и показателей, характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	01.09.2023 г. далее ежеквартально	Направление информации о деятельности Центра в адрес ДОиН ЧАО.	Сангаджи-Горяева Л.М.
13	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней.	в течение 2023 г.	Контроль участия в мероприятиях педагогов и обучающихся Центра	Сангаджи-Горяева Л.М.